



Ablauf und Verantwortlichkeiten der 10-Tage-Facharbeit (IPA) der Informatiker 2025

Version 14.11.2024

Die Termine sind verpflichtend und wenn immer möglich einzuhalten. Nichtenhalten der Termine, insbesondere gegen Ende des QV's kann eine Verschiebung der IPA auf das nachfolgende QV zur Folge haben.

	Termin	Aktion	Verantwortlich
Vorbereitung	Vorbereitung	Auf der Webseite der PK19 (https://www.pk19.ch) werden Filme und Dokumentation zum Selbststudium zur Verfügung gestellt.	(CEX, HEX, NEX, VEX)
	17.11.2024	Login auf PKORG freigeschaltet. Falls Sie keine Informationen erhalten haben, melden Sie sich im Aktuariat (nadia.zyka@pk19.ch)	Kandidat/in (KAN) Vorg. Fachkraft (VF) Berufsbildner/-in (BB)
	bis Mitte Jan. 2025	Informationsveranstaltungen (Online) für Kandidaten und Verantwortliche Fachkräfte. Termine auf der Webseite der PK19 (https://pk19.ch / > Termine). Teilnahme ist freiwillig, wird für Erstlinge aber empfohlen.	CEX, VF
	bis 31.12.2024	Kandidaten ergänzen ihre Personalien in PkOrg. Speziell die persönliche Mailadresse und die Angaben des Berufsbildners (BB) müssen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Der BB trägt anschliessend die Vorgesetzten Fachkraft (VF) ein.	Kan, VF, BB
	10.01.2025	Briefing Novizen Expertenteam	CEX
	9 und 14.01.2025	Briefing Expertenteam (Alle) / (Identische Veranstaltung)	CEX
	offen	Briefing Validexperten, API/PLA/BET	VEX
	offen	Briefing Validexperten, ICT-Fachperson	CEX
	bis Mitte Jan. 2025	Die Vorgesetzte Fachkraft trägt Startblock und IPA-Thematik in PkOrg ein	VF
	ab Mitte Jan. 2025	Experten wählen IPAs aus (PkOrg)	HEX, NEX

	Termin	Aktion / Eingabetermin Facharbeit im PkOrg	Fachrichtung
Start	ab 3.01.2025	IPA Eingabe, Eingabetermin abhängig vom geplanten IPA-Start	API / PLA / BET
	bis 13.01.2025	Startblock A: (IPA-Starttag: 27.01. - 31.01.2025) (KW 5)	API
	bis 13.01.2025	Startblock B: (IPA-Starttag: 03.02. - 07.02.2025) (KW 6)	API
	bis 13.01.2025	Startblock 01: (IPA-Starttag: 10.02. - 14.02.2025) (KW 7)	API / PLA / BET / IFF
	bis 17.01.2025	Startblock 02: (IPA-Starttag: 17.02. - 21.02.2025) (KW 8)	API / PLA / BET / IFF
	bis 24.01.2025	Startblock 03: (IPA-Starttag: 24.02. - 28.02.2025) (KW 9)	API / PLA / BET / IFF
	bis 31.03.2025	Startblock 04: (IPA-Starttag: 03.03. - 07.03.2025) (KW 10)	API / PLA / BET / IFF
	bis 07.02.2025	Startblock 05: (IPA-Starttag: 10.03. - 14.03.2025) (KW 11)	API / PLA / BET / IFF
	bis 14.02.2025	Startblock 06: (IPA-Starttag: 17.03. - 21.03.2025) (KW 12)	API / PLA / BET / IFF
	bis 21.02.2025	Startblock 07: (IPA-Starttag: 24.03. - 28.03.2025) (KW 13)	API / PLA / BET / IFF
	bis 28.02.2025	Startblock 08: (IPA-Starttag: 31.03. - 04.04.2025) (KW 14)	API / PLA / BET / IFF
	bis 07.03.2025	Startblock 09: (IPA-Starttag: 07.04. - 11.04.2025) (KW 15)	API / PLA / BET / IFF
	bis 14.03.2025	Startblock 10: (IPA-Starttag: 14.04. - 17.04.2025) (KW 16)	API / PLA / BET / IFF
	bis 21.03.2025	Startblock 11: (IPA-Starttag: 22.04. - 25.04.2025) (KW 17)	API / PLA / IFF
	bis 28.03.2025	Startblock 12: (IPA-Starttag: 28.04. - 02.05.2025) (KW 18)	API / PLA / IFF
	bis 04.04.2025	Startblock 13: (IPA-Starttag: 08.05. - 12.05.2025) (KW 19)	API / PLA / IFF
bis 11.04.2025	Startblock 14: (IPA-Starttag: 12.05. - 16.05.2025) (KW 20)	API / PLA / IFF	
bis 17.04.2025	Startblock 15: (IPA-Starttag: 19.05. - 23.05.2025) (KW 21)	API / PLA / IFF	



	Termin	Aktion	Verantwortlich
Durchführung	Jan – Mai 24	Validieren der IPA Eingaben. Unklarheiten mit der Vorgesetzte Fachkraft klären. Input Hauptexperten einholen.	VEX, VF, HEX, NEX
	ab 1. Woche vor IPA-Start	Freigabe, wenn Aufgabenstellung in Ordnung ist.	VEX
	ab Freigabe	Kontaktaufnahme mit Kandidaten. Organisation der Besuchstermine. (Siehe auch QV_Leitfaden.pdf)	HEX
	30.01 - 20.06.2025	Durchführung der IPA an 10 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen (Siehe auch QV_Leitfaden.pdf)	KAN
	während IPA	Probleme und Pannen, Krankheit etc. sofort dem verantwortlichen Experten melden. Dieser entscheidet in eigener Verantwortung über Massnahmen (Verlängerung, Terminverschiebung)	KAN, VF
	während IPA	"Besondere Vorkommnisse" dem Chefexperten melden. Notiz in PkOrg eintragen.	HEX
	letzter IPA Tag	Upload des IPA-Berichtes als PDF-Datei und des Anhangs als PDF-Datei (oder .zip mit pdf-Dateien. Keine anderen Datei-Formate) auf PkOrg spätestens 18:00:00.000 Uhr des letzten IPA-Tages (bei Halbtage: 13:00:00.000 Uhr). Achtung: Massgeblich ist die Systemzeit des PkOrg-Webservers am Ende des Uploads. Keine Toleranz! Tipp: Hochgeladene Dateien prüfen. (Siehe dazu QV_Leitfaden.pdf)	KAN
Abschluss	bis 3 Tage vor Präsentation	Fachliche Beurteilung und Korrektur des IPA-Berichtes	VF
	bis 1. Tag vor Präsentation	Bewertung des IPA Berichtes. Mit Bewertung des VF abgleichen. Fachgespräch & Bewertungsgespräch vorbereiten. Dokumentieren.	HEX
	Präsentationstag (1-2 Wochen nach IPA-Ende, spät. 20.06.24)	Präsentation, Demo und Fachgespräch: Teilnehmer: Vorgesetzte Fachkraft, Hauptexperte, Zweitexperte, ev. PK-Mitglied (Visitation)	KAN, HEX, NEX
	Präsentationstag	Bewertung besprechen und Differenzen klären. Wenn keine Einigung möglich, Uneinigkeit ankreuzen. (Entscheid Notenkonferenz)	VF, HEX, NEX
	Präsentationstag	Bewertung PkOrg eingeben.	HEX
	KW25	IPA-Noten-Klausur (KW25)	IPA-Prüfungsleiter
	KW27	Versand Notenausweise und Fähigkeitszeugnisse	PK-Aktuariat